

DODATOK č. 2 **k Zmluve o dielo č. 471/2011/PS**

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

	Zmluvné strany
Objednávateľ:	
Adresa:	Obec Svätý Anton Obecný úrad 34, 969 72 Svätý Anton
Zastúpený:	Jozef Baranyai, starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka a.s
Číslo účtu:	1401459001/5600
IČO:	00320471
IČ DPH:	
telefón:	045/6920752
Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
Adresa:	Kysihýbelská 29, Banská Štiavnica 969 01
Štatutárny orgán:	Ing. Vladimír Gallo - konateľ Ing. Ján Šimčík – prokurista spoločnosti
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v Obchodnom registri:	Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vl.č. 2800/S
Bankové spojenie:	VÚB a.s., pobočka Banská Štiavnica
Číslo účtu:	2196246422/0200
IČO:	31631134
IČ DPH:	SK 2020478229

Preambula

Tento dodatok k Zmluve o dielo č. 471/2011/PS sa uzatvára ako výsledok dohody zmluvných strán.

ČI.I

Predmet dodatku č. 2

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.2 k Zmluve o dielo č. 471/2011/PS, ktorým sa upravujú nasledovné ustanovenia :

1.1. Predmet plnenia zmluvy sa dopĺňa:

V roku 2014 na základe pridelených finančných prostriedkov sa budú realizovať práce v nasledovnom rozsahu :

SO 03 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

SO 03* Oprava omietok, muriva a prierazy pre hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

Ostatné práce sa budú realizovať v závislosti od ďalších pridelených finančných prostriedkov.

Podrobný popis a množstvo stavebných prác určuje výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 k Dodatku č.2.

Príloha č.1 je neoddeliteľnou súčasťou k Dodatku č.2 k Zmluve o dielo č. 471/2011/PS.

Čl. II
Čas plnenia

2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

- začiatok prác SO 03 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a SO 03* Oprava omietok muriva a prierazy pre hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy : **08/2014**
- ukončenie prác pre SO 03 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a SO 03* Oprava omietok muriva a prierazy pre hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy : **12/2014**

Čl. III
Zmluvná cena

3.1. Zmluvná cena za predmet dodatku k zmluve sa mení nasledovne:

Zmluvná cena diela podľa ZOD 471/2011/PS:

	Cena v €		
	bez DPH	DPH 20 %	s DPH
Stavebné práce	155 255,17	31 051,03	186 306,20

Dodatok č.2 k ZOD č. 471/2011/PS, práce realizované v roku 2014

	Cena v €		
	bez DPH	DPH 20 %	s DPH
Stavebné práce	11 151,00	2 230,20	13 381,20

Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

Ostatné ujednania hore uvedenej zmluvy ostávajú v platnosti.

Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluve o dielo č. 471/2011/PS.

Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

V Banskej Štiavnici, dňa: 08.07.2014

Vo Svätom Antone, dňa: 08.07.2014

Zhotoviteľ


COMBIN
Banská Štiavnica s.r.o.
Kysibýbelské 29
969 01 Banská Štiavnica
staviteľ, s.r.o.



Stavba : Základná škola - zlepšenie tepelnotechnických vlastností - p.č. 1207 Svätý Anton.		Miesto: Svätý Anton	
JKSO :			
Rozpočet:	dotatok č.2 k ZoD č. 471/2011/PS	Spracoval:	Dňa:
Odberateľ: Obec Svätý Anton, Svätá Anton č. 34, 969 72 Svätý Anton		IČO: 00320471	
		DIČ: 2021107275	
Dodávateľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica		IČO: 31631134	
		DIČ: 2020478229	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	13 381	1 M	13 381
1 M2 ZP	13 381		
1 M2 UP	13 381		
A	ZRN	konštrukcie a práce	spolu ZRN
1	HSV:	11 151,00	11 151,00
2	PSV:		
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:	11 151,00	11 151,00
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		11 151,00
22	DPH 20% z:	11 151,00	2 230,20
23	DPH 0% z:	11 151,00	
24	Sučet riadkov 21 až 23:		13 381,20
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Základná škola - zlepšenie tepelnotechnických vlastností - p.č. 1207 Svätý Anton.
Objekt : SO-03 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
731 - Kotelne									
1	731	731 -- 01	HYDRAULICKE VYREGULOVANIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY	1,000 kus		10 313,40	10 313,40		10 313,40
			731 - Kotelne spolu:	10 313,40			10 313,40	0,00	10 313,40
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	10 313,40			10 313,40	0,00	10 313,40
			Za rozpočet celkom	10 313,40			10 313,40	0,00	10 313,40

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Základná škola - zlepšenie tepelnotechnických vlastností - p.č. 1207 Svätý Anton.
 Objekt : SO-03* Oprava omietok muriva a prírazy pre hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
6 - Úprava povrchov									
1	R1	632156434	Oprava omietok muriva a prírazy pre hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy	1,000	kpl	837,60	837,60		837,60
			6 - Úprava povrchov spolu:	837,60			837,60	0,00	837,60
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	837,60			837,60	0,00	837,60
			Za rozpočet celkom	837,60			837,60	0,00	837,60