

DODATOK č. 3 **k Zmluve o dielo č. 471/2011/PS**

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

	Zmluvné strany
Objednávateľ:	
Adresa:	Obec Svätý Anton Obecný úrad 34, 969 72 Svätý Anton
Zastúpený:	Jozef Baranyai, starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka a.s
Číslo účtu:	1401459001/5600
IČO:	00320471
IČ DPH:	
telefón:	045/6920752
Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
Adresa:	Kysihýbelská 29, Banská Štiavnica 969 01
Štatutárny orgán:	Ing. Vladimír Gallo - konateľ Ing. Ján Šimčík – prokurista spoločnosti
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v Obchodnom registri:	Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vl.č. 2800/S
Bankové spojenie:	VÚB a.s., pobočka Banská Štiavnica
Číslo účtu:	2196246422/0200
IČO:	31631134
IČ DPH:	SK 2020478229

Preambula

Tento dodatok k Zmluve o dielo č. 471/2011/PS sa uzatvára ako výsledok dohody zmluvných strán.

ČI.I

Predmet dodatku č. 3

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.3 k Zmluve o dielo č. 471/2011/PS, ktorým sa upravujú nasledovné ustanovenia :

1.1. Predmet plnenia zmluvy sa dopĺňa:

- úprava rozsahu prác na predmete diela vzhľadom na existujúci stav, na základe prác, ktoré boli už zrealizované a ktoré boli dodatočne požadované. Podrobný popis a množstvo stavebných prác určuje výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 k Dodatku č.3.

Príloha č.1 je neoddeliteľnou súčasťou k Dodatku č.3 k Zmluve o dielo č. 471/2011/PS.

III
Zmluvná cena

3.1. Zmluvná cena za predmet dodatku k zmluve sa mení nasledovne:

Nová cena :

Cena ZoD bez DPH : 155 255,17

Realizované práce podľa dodatku č.1 : -61 250,00

Realizované práce podľa dodatku č.2 : -11 151,00

Dodatočne požadované práce podľa dodatku č.2 : 837,60

Zostatok prác na ďalšiu realizáciu : 83 691,77

DPH 20% (v EUR) : 16 738,35

Zostatok prác na ďalšiu realizáciu spolu s DPH : 100 430,12

Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

Ostatné ujednania hore uvedenej zmluvy ostávajú v platnosti.

Dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluve o dielo č. 471/2011/PS.

Dodatok č.3 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.


V Banskej Štiavnici, dňa: 11.07.2014

Vo Svätom Antone, dňa: 11.07.2014

Zhotoviteľ


COMBIN
Banská Štiavnica s.r.o.
Kysihýbeľská 29
969 01 Banská Štiavnica
právnická osoba

Objednávateľ



Stavba: Základná škola - zlepšenie tepelnoizolačných vlastností - p.č. 1207 Svätý Anton

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV PRÍLOHY:

Cena podľa ZoD 471/2011/PS	155 255,17
Dodatok č.1	-61 250,00
1. SO-01 Zateplenie obvodového plášťa a strechy	-445,36
3. SO-02 Výmena výplne otvorov	-60 804,64
Dodatok č.2	-11 151,00
1. SO-03 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy	-10 313,40
3. SO-03* Oprava omietok, muriva a prierazy pre hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy	-837,60
Dodatčne požadované naviac práce	837,60
3. SO-03* Oprava omietok, muriva a prierazy pre hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy	837,60
CENA SPOLU BEZ DPH:	83 691,77
CENA SPOLU BEZ DPH:	16 738,35
CENA SPOLU S DPH:	100 430,12

Stavba : Základná škola - zlepšenie tepelnotechnických vlastností - p.č. 1207 Svätý Anton.		Miesto: Svätý Anton	
JKSO :			
Rozpočet:	dotatok č.3 k ZoD č. 471/2011/PS	Spracoval:	Dňa:
Odberateľ: Obec Svätý Anton, Svätá Anton č. 34, 969 72 Svätý Anton		IČO: 00320471	
		DIČ: 2021107275	
Dodávateľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica		IČO: 31631134	
		DIČ: 2020478229	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	100 430	1 M	100 430
1 M2 ZP	100 430		
1 M2 UP	100 430		
A	ZRN	konštrukcie a práce	spolu ZRN
1	HSV:	83 691,77	83 691,77
2	PSV:		
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:	83 691,77	83 691,77
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocy		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		83 691,77
22	DPH 20% z:	83 691,77	16 738,35
23	DPH 0% z:	83 691,77	
24	Sučet riadkov 21 až 23:		100 430,12
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Odberteľ:
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 18.03.2013

Stavba : Základná škola - zlepšenie tepelnotechnických vlastností - p.č. 1207 Svätý Anton.
 Objekt : SO-01 Zateplenie obvodového plášťa a strechy (dodatok č.1)

COMBIN Banská Štavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	011	31127-3312	Murivo presné porobet tvárnice hr. 300mm (výklenok)	-1,100 m3		212,75	-234,03		-234,03
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				-234,03			-234,03	0,00	-234,03
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
7	011	62599-12001	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a EPS-F hr. 30 mm*	-8,850 m2		23,88	-211,33		-211,33
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				-211,33			-211,33	0,00	-211,33
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				-445,360			-445,36	0,00	-445,36
Za rozpočet celkom								0,00	-445,36

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 18.03.2013

Stavba : Základná škola - zlepšenie tepelnotechnických vlastností - p.č. 1207 Svätý Anton.
Objekt : SO-02 Výmena výplne otvorov (dodatok č.1)

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	014	31920-1311	Vyrovnanie nerovného povrchu muríva malťou hr. do 3 cm	-27,300 m2		5,26	-143,60		-143,60
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				-143,60			-143,60	0,00	-143,60
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
2	014	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	-502,000 m		1,79	-898,58		-898,58
3	014	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	-100,400 m2		13,73	-1 378,49		-1 378,49
4	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	-136,500 m		4,24	-578,76		-578,76
5	MAT	611 9A0202	Parapeta vnútorná komórkové plastová šír.250 mm	-136,500 m		8,16		-1 113,84	-1 113,84
6	MAT	611 9A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	-70,000 par		8,01		-560,70	-560,70
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				-4 530,37			-2 855,83	-1 674,54	-4 530,37
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
7	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvojn. do 1 m2+parapety	-13,008 m2		10,99	-142,96		-142,96
8	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvojn. do 2 m2	-3,600 m2		6,64	-23,90		-23,90
9	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvojn. do 4 m2	-30,240 m2		5,20	-157,25		-157,25
10	013	96806-2357	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvojn. nad 4 m2	-186,480 m2		4,46	-831,70		-831,70
11	013	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	-10,440 m2		5,90	-61,60		-61,60
12	013	96807-2875	Vybúranie kov. mreží	-16,305 m2		3,18	-51,85		-51,85
13	013	97604-7331	Vybúranie parapetov okien	-112,800 m		6,76	-762,53		-762,53
14	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	-49,771 t		49,94	-2 485,56		-2 485,56

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovany materiál	Spolu
15	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	-248,855 t		0,39	-97,05		-97,05
16	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	-49,771 t		46,68	-2 323,31		-2 323,31
17	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	-49,771 t		52,50	-2 612,98		-2 612,98
18	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	-9 888,40		34,46	-337,71	0,00	-337,71
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	-14 562,370			-12 887,83	-1 674,54	-14 562,37
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
764 - Konštrukcie klampiarske									
19	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	-153,300 m		1,19	-182,43		-182,43
20	764	76471-1115	Lakoplast. oplechovanie parapetov rš 330	-153,300 m		19,24	-2 949,49		-2 949,49
21	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	-25,052 %		2,13	-53,36		-53,36
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	-3 185,28			-3 185,28	0,00	-3 185,28
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
22	767	76763-1510	Montáž okien plastových	-483,700 m		14,48	-7 003,98		-7 003,98
23	MAT	611 430000	Okno plastové 2-krídl. 120x150 O (1)	-2,000 kus		221,07	-442,14		-442,14
24	MAT	611 430010	Okno plastové 3-krídl. 240x120 OS/O (2)	-3,000 kus		325,08	-975,24		-975,24
25	MAT	611 430020	Okno plastové 3-krídl. 240x150 OS/O + žalúzie (3)	-6,000 kus		448,41	-2 690,46		-2 690,46
26	MAT	611 430050	Okno plastové 5-krídl. 240x210 O/S + žalúzie (4)	-37,000 kus		631,65	-23 371,05		-23 371,05
27	MAT	611 430060	Okno plastové 1-krídl. 110x55 S (5)	-21,000 kus		94,71	-1 988,91		-1 988,91
28	MAT	611 430070	Okno plastové 1-krídl. 55x55 S (6)	-1,000 kus		75,32	-75,32		-75,32
29	767	76764-1510	Montáž dveri plastových	-18,300 m		13,79	-252,36		-252,36
30	MAT	611 432700	Dvere vchod. plastové 2-krídl. s bočnými svetlíkmi 240x220 (10)	-1,000 kus		1 165,88	-1 165,88		-1 165,88
31	MAT	611 432710	Dvere vchod. plastové 2-krídl. s bočnými svetlíkmi 240x215 (11)	-1,000 kus		1 154,07	-1 154,07		-1 154,07
32	767	76766-2101	M+D kovových mreží k oknu pol.č.1 120x150 vr. náteru*	-2,000 kus		125,19	-250,38		-250,38
33	767	76766-2102	M+D kovových mreží k oknu pol.č.3 240x150 vr. náteru*	-2,000 kus		140,97	-281,94		-281,94
34	767	76766-2103	M+D kovových mreží k oknu pol.č.5 110x55 vr. náteru*	-21,000 kus		106,77	-2 242,17		-2 242,17

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-vymer	Množstvo vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
35	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	-335,131 %		1,50	-502,70		-502,70
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				-42 396,60			-10 533,53	-31 863,07	-42 396,60
783 - Nátery									
36	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabanim	-61,000 m2		1,23	-75,03		-75,03
37	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné (zábradlie)	-20,000 m2		6,29	-125,80		-125,80
38	783	78352-2000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter (strieška)	-41,000 m2		7,56	-309,96		-309,96
783 - Nátery spolu:				-510,79			-510,79	0,00	-510,79
784 - Malby									
39	784	78445-2371	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	-100,400 m2		1,49	-149,60		-149,60
784 - Malby spolu:				-149,60			-149,60	0,00	-149,60
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				-46 242,27			-14 379,20	-31 863,07	-46 242,27
Za rozpočet celkom				-60 804,64			-27 267,03	-33 537,61	-60 804,64

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Základná škola - zlepšenie tepelnotechnických vlastností - p.č. 1207 Svätý Anton.
Objekt : SO-03 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy (dodatok č.2)

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

#ODKAZI

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	-------------	---------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

731 - Kotelne

1	731	731 -01	HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY	-1,000	Kus	10 313,40	-10 313,40		-10 313,40
			731 - Kotelne spolu:	-10 313,40			-10 313,40	0,00	-10 313,40
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	-10 313,40			-10 313,40	0,00	-10 313,40
			Za rozpočet celkom	-10 313,40			-10 313,40	0,00	-10 313,40

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Základná škola - zlepšenie tepelnotechnických vlastností - p.č. 1207 Svätý Anton.
Objekt : SO-03* Oprava omietok muriva a prírazy pre hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy (dodatok č.2)

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
6 - Úprava povrchov									
1	R1	632156434	Oprava omietok muriva a prírazy pre hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy	-1,000	kpl	837,60	-837,60		-837,60
				6 - Úprava povrchov spolu:			-837,60	0,00	-837,60
				PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			-837,60	0,00	-837,60
				Za rozpočet celkom			-837,60	0,00	-837,60

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Základná škola - zlepšenie tepelnotechnických vlastností - p.č. 1207 Svätý Anton.
Objekt : SO-03* Oprava omietok muriva a prierazy pre hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
Dodatočne požadované navyše práce
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
6 - Úprava povrchov									
1	R1	632156434	Oprava omietok muriva a prierazy pre hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy	1,000	kpl	837,60	837,60		837,60
			6 - Úprava povrchov spolu:	837,60			837,60	0,00	837,60
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	837,60			837,60	0,00	837,60
			Za rozpočet celkom	837,60			837,60	0,00	837,60