

DODATOK č.5

k Zmluve o dielo č. 471/2011/PS

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Svätý Anton
Adresa:	Obecný úrad 34, 696 72 Svätý Anton
Zastúpený:	Simona Guláková, starostka obce
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
Číslo účtu:	1401459001/5600
IČO:	00320471
IČ DPH:	
telefón:	045/6920752
Zhotoviteľ:	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Adresa:	Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Štatutárny orgán:	Ing. Vladimír Gallo - konateľ Ing. Ján Šimčík - prokurista spoločnosti
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná v Obchodnom registri:	Okresný súd v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vl.č. 2800/S
Bankové spojenie:	VUB, a.s., pobočka Banská Štiavnica
Číslo účtu:	2196246422/0200
IČO:	31631134
IČ DPH:	SK 2020478229
telefón:	045/964 90 21

Preambula

Tento dodatok k Zmluve o dielo č. 471/2011/PS sa uzatvára ako výsledok dohody zmluvných strán.

Čl. I.

Predmet Dodatku č. 5

Zmluvné strany sa dohodli na znení Dodatku č.5 k Zmluve o dielo č. 471/2011/PS, ktorým sa upravujú nasledovné ustanovenia:

1.1 Predmet zmluvy sa dopĺňa:

- spresnenie prác na realizáciu diela v r. 2017 podľa pridelených finančných prostriedkov v rozsahu:
SO 01 Zateplenie obvodového plášťa a strechy
SO 03 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
SO 03* Oprava omietok, muriva a prierazy pre hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

Ostatné práce sa budú realizovať v závislosti od ďalších pridelených finančných prostriedkov. Podrobný popis a množstvo stavebných prác je uvedený vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1,2,3 a 4 k Dodatku č.5. Prílohy č. 1,2,3 a 4 sú neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.5 k ZoD č. 471/2011/PS.

Čl. II.

Čas plnenia

2.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

- SO 01 Zateplenie obvodového plášťa a strechy
začiatok prác: 06.02.2017 koniec prác: 31.08.2017
- SO 03 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sezóny
začiatok prác: 27.02.2017 koniec prác: 06.03.2017
- SO 03 Oprava omietok, muriva a prierazy pre hydraulické vyregulovanie sústavy
začiatok prác: 27.02.2017 koniec prác: 06.03.2017

Čl. III.

Zmluvná cena

3.1. Zmluvná cena za predmet Dodatku č.5 k ZoD č. 471/2011/PS sa mení nasledovne

Zmluvná cena diela podľa ZoD č. 471/2011/PS:

SO 01 Zateplenie obvodového plášťa a strechy:	84.137,13 Eur bez DPH
SO 02 Výmena výplne otvorov	60.804,64 Eur bez DPH
SO 03 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy	10.313,40 Eur bez DPH

SPOLU BEZ DPH:	155.255,17 Eur
20% DPH	31.051,03 Eur
CENA SPOLU S DPH:	186.306,20 Eur

Zmluvná cena diela podľa Dodatku č.1 k ZoD č. 471/2011/PS

Realizované práce podľa Dodatku č.1 k ZoD č. 471/2011/PS:

SO 01 Zateplenie obvodového plášťa a strechy:	445,36 Eur bez DPH
SO 02 Výmena výplne otvorov:	60.804,64 Eur bez DPH

SPOLU PRESTAVANÉ BEZ DPH:	61.260,00 Eur bez DPH
20% DPH	12.252,00 Eur
SPOLU PRESTAVANÉ S DPH:	73.512,00 Eur

Zostávajúce práce:

SO 01 Zateplenie obvodového plášťa a strechy:	83.691,77 Eur bez DPH
SO 02 Výmena výplne otvorov:	0,00 Eur bez DPH
SO 03 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy	10.313,40 Eur bez DPH
SO 03 Oprava omietok, muriva a prierazy pre hydraulické vyregulovanie sústavy	837,60 Eur bez DPH

SPOLU NEZREALIZOVANÉ BEZ DPH:	94.842,77 Eur bez DPH
20% DPH	18.968,55 Eur
SPOLU NEZREALIZOVANÉ S DPH:	113.811,32 Eur

Práce uvedené v Dodatkoch č. 2,3 a 4 neboli realizované na základe Čl.I.1 bod 1.5 Zmluvy o dielo z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov.

Zmluvná cena diela podľa Dodatku č.5 k ZoD č. 471/2011/PS

Práce pokryté pridelenými finančnými prostriedkami podľa Dodatku č.5 k ZoD č. 471/2011/PS:

SO 01 Zateplenie obvodového plášťa a strechy:	78.810,83 Eur bez DPH
SO 03 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy	10.313,40 Eur bez DPH
SO 03 Oprava omietok, muriva a prierazy pre hydraulické vyregulovanie sústavy	331,60 Eur bez DPH

SPOLU BEZ DPH:	89.455,83 Eur bez DPH
20% DPH	17.891,17 Eur
SPOLU S DPH:	107.347,00 Eur

Práce nepokryté pridelenými finančnými prostriedkami podľa Dodatku č.5 k ZoD č. 471/2011/PS:

SO 01 Zateplenie obvodového plášťa a strechy:	4.880,94 Eur bez DPH
SO 03 Oprava omietok, muriva a prierazy pre hydraulické vyregulovanie sústavy	506,00 Eur bez DPH

SPOLU BEZ DPH:	5.386,94 Eur bez DPH
20% DPH	1.077,39 Eur
SPOLU S DPH:	6.464,33 Eur

Podrobný popis, množstvo a cena stavebných prác je uvedený vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1,2,3 a 4 k Dodatku č.5. Prílohy č. 1,2,3 a 4 sú neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.5 k ZoD č. 471/2011/PS.

ČI. XI.

Záverečné ustanovenia

Ostatné ujednania hore uvedenej zmluvy ostávajú v platnosti.

Dodatok č.5 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 471/2011/PS.

Dodatok č.5 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

V Banskej Štiavnici, dňa: 7.9.2014


Vo Svätom Antone, dňa: 7.9.2014

Zhotoviteľ:

COMBIN
Banská Štiavnica s.r.o.
Kynčoborská 29
969 01 Banská Štiavnica
stavebná firma

.....
Ing. Ján Šimčík - prokurista

Objednávateľ:


.....
p. Simona Guláková - starostka